

# **MINUTA**

## **Proyecto Nuevo Sistema UCP**

**Fecha:** 21 de octubre de 2025

**Hora de Inicio:** 11:00 hs

**Lugar:** Sala de reuniones de la gerencia GSTI

**Documento Base:** Nota NO-2025-11055453-APN-GCYPS#CNRT

### **1. ASISTENTES**

Asistieron a la reunión personal de la Gerencia de GSTI y personal de UCP.

### **2. OBJETIVO DE LA REUNIÓN**

El propósito principal de la reunión fue presentar el prototipo del nuevo sistema UCP para avanzar sobre el proyecto presentado mediante la nota NO-2025-11055453-APN-GCYPS#CNRT.

### **3. PUNTOS DE AGENDA Y DISCUSIÓN**

1. Evaluar el proyecto presentado: Se presentó el prototipo del nuevo sistema UCP. El equipo acordó que se evaluará la posibilidad de avanzar sobre este nuevo proyecto, llevando las fuentes a los servidores de la CNRT para garantizar una mayor seguridad de datos y realizar las mejoras necesarias.
2. Avanzar con las mejoras a realizarse en el sistema actual de UCP: Se definió que se implementarán mejoras inmediatas en el sistema UCP actual. Específicamente, se permitirá la carga de conductores que no se encuentren en la base de choferes, validando dicha información con RENAPER. A su vez, se trabajará sobre la evaluación del impacto que los dictámenes generados por el sistema UCP tienen en la PDA.

### **4. CONCLUSIONES Y ACUERDOS**

Se concluyó la reunión estableciendo los siguientes acuerdos y asignaciones, con el objetivo primordial de que los avances estén listos para el operativo verano:

Tarea / Decisión	Responsable	Plazo

<b>Mejora del Sistema Actual (UCP):</b> Implementar la funcionalidad para permitir la carga de conductores no validados en la base, cruzando la información con RENAPER.	Equipo Técnico (GSTI / UCP)	Operativo Verano
<b>Evaluación de Impacto:</b> Analizar y trabajar sobre el impacto de los dictámenes generados por el sistema UCP en la PDA.	Equipo Técnico (GSTI / UCP)	Operativo Verano
<b>Nuevo Proyecto:</b> Evaluar la viabilidad de avanzar con el nuevo sistema y planificar la migración de las fuentes a los servidores de la CNRT para seguridad de datos.	Gerencia GSTI / UCP	A definir